

**„Sítě a komunikace Švermova – 2. etapa“
– dodatek č. 4 -**

Důvodová zpráva

Předkládáme Vám dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na realizaci investiční akce „Sítě a komunikace Švermova – 2. etapa“. V příloze materiálu jsou soupisy méně a víceprací, které v souhrnu představují úsporu z ceny díla dle SoD a její dodatků o 83.554,98 Kč.

Jméno a podpis zpracovatele, datum vyhotovení: 6.12.2016

Ing. Pavel Stejskal, OISM-investiční technik

.....