

**Změnový list č. 1 „Komunikace ul. Jeřábkova, Milevsko“**

**Důvodová zpráva**

Předkládáme Vám změnový list č. 1 po dokončení zakázky „Komunikace ul. Jeřábkova, Milevsko“, kterým se upřesňují skutečně provedené práce. Změnovým listem č. 1 se nemění smluvní cena, ani žádné jiné smluvní podmínky.

---

Jméno a podpis zpracovatele, datum vyhotovení: 6.12.2016

Ing. Pavel Stejskal, OISM-investiční technik

.....

Počet stran materiálu 1

Přílohy (počet příloh/počet stran příloh): 1/3

Příloha P1 – Změnový list č. 1